附件：
灵宝市中小河流治理方案

灵宝市有防洪任务的流域面积200-1000km2的河流有宏农涧河，沙河。宏农涧河主要一级支流有南河、董家埝河、麻家河、断密涧河和坝底河，主要二级支流有秋凉河。其中有防洪任务的河流为宏农涧河、断密涧河和坝底河。秋凉河在灵宝境内无防洪任务。
目前灵宝市中小河流治理现状评估报告（初稿）已编制完成。

宏农涧河（含坝底河和断密涧河）河流治理方案（初稿）已编制完成，沙河外业测量工作已完成，内业河流治理方案正在编制中，预计2月20日完成。

灵宝市中小河流治理总体方案编制在以上方案基础上进行编制，预计3月底前编制完成。

编制过程中面临的主要问题：

河流治理规划是在已划定的河道管理范围内设计规划，与自然资源部门现状的土地属性存在冲突。根据现有政策，规划方案后期实施过程中征占地协调、监管实施等存在很大问题。

项目前期工作时间长，投入人力、物力等工作量较大，缺少资金支持。

灵宝市宏农涧河河流治理方案
宏农涧河主要一级支流有南河、董家埝河、麻家河、断密涧河和坝底河，主要二级支流有秋凉河。其中有防洪任务的河流为宏农涧河、断密涧河和坝底河。秋凉河在灵宝境内无防洪任务。

宏农涧河有防洪任务的河段从上游到下游依次为南河至营里村段、长桥村至三八桥段、宋曲村至五亩村段、五亩村至岳渡村段、岳渡段、城区段、城区至函谷关段。

断密涧河有防洪任务的河段从上游到下游依次为翻里村至开方口村段、尹庄村段。

坝底河有防洪任务的河段从上游到下游依次为磨里村至川口村段、陇海铁路桥至科里桥段、川口段。

自2009年以来，宏农涧河流域实施中小河流治理项目共8项，涉及3条河流，分别为宏农涧河、坝底河、断密涧河。宏农涧河治理项目：南河至营里村段、五亩村至宋曲村段、岳渡段、牛庄村段、城区至函谷关段，共计5项。断密涧河治理项目：尹庄村段，共计1项。坝底河治理项目：磨里村至310国道桥段、川口段，共计2项。以上8项均已批复治理完成。

本次治理范围为宏农涧河、断密涧河和坝底河有防洪任务且还未治理的河段共四段，分别为宏农涧河长桥村至三八桥段、宏农涧河五亩村至岳渡村段、断密涧河翻里村至开方口村段、坝底河陇海铁路桥至科里桥段。已治理的两段宏农涧河南河至营里村段和宋曲村至五亩村段进行提标建设。

宏农涧河流域有防洪任务的中小河流河段治理项目实施前河流普遍处于不设防状态，防洪标准低，多数中小河流防洪标准不足10年一遇，通过河道疏浚、原有护岸加固、新建护岸及防冲坎等治理措施，增大河道行洪断面，增强堤岸防护防冲能力，使治理段河道防洪标准提高至10—20年一遇，防洪能力得到明显提升。

宏农涧河长桥村至三八桥河道治理工程起始端为窄口水库下游（桩号0+000.0），治理末端为三八桥（桩号K6+155.3），治理段全长为6.155km，新建护岸总长9.64km（左岸4.67km，右岸4.97km），加固护岸长0.25m，河道整治总长度6.155km（桩号0+000.0～K6+155.3），宽度20.07m~52.44m。本次治理段内新建支沟口防护1条，新建防汛生产道路2.23km，改建漫水桥1座。工程项目总投资2527.41万元，其中工程部分总投资2365.71万元，建设征地投资4.71万元，水保投资73.19万元，环保投资83.80万元。其中建筑工程1887.78万元，临时工程78.22万元，独立费用287.06万元，预备费112.65万元。

宏农涧河五亩村至岳渡村段河道治理工程起始端为五亩村（桩号0+000.0），治理末端为岳渡村（桩号6+250.0），治理段总长为6.25km，治理河段全部清障整治，新建护岸总长8.48km（左岸4.66km，右岸3.82km），加固现状护岸总长0.75km（均为左岸），利用护岸长2.19km（左岸0.81km，右岸1.38km），宽度31.32~133.95m。对庄里沟、南岳渡沟2条支沟进行防护，新建排水涵工程8处。工程项目总投资4309.11万元，其中工程部分总投资3887.26元，建设征地投资248.09万元，水保投资88.26万元，环保投资85.50万元。其中建筑工程3197.75万元，临时工程67.34万元，独立费用437.06万元，预备费185.11万元。

断密涧河翻里村至开方口村段河道治理段起始端为翻里村（桩号K0+000.0），治理末端为开方口村（桩号K9+027.0），治理段全长为9.027km，治理河段清障疏浚整治，两岸新建护岸总长12.55km（左岸5.73km，右岸6.82km），加固护岸0.71km，河道整治宽度10.81m~64.84m。本次治理段内新建支沟口防护1条。工程项目总投资6463.67万元，其中工程部分总投资5830.90元，建设征地投资372.14万元，水保投资132.39万元，环保投资128.25万元。其中建筑工程4796.63万元，临时工程101.01万元，独立费用655.59万元，预备费277.67万元。

坝底河陇海铁路桥至科里桥段河道治理工程起始端为陇海铁路桥（桩号0+000.0），治理末端为科里桥（桩号2+033.3），治理段全长为2.033km，新建护岸总长3.64km（左岸1.83km，右岸1.81km），河道整治总长度2.033km（桩号0+000.0～2+033.3），宽度41.65~120.58m。本次治理段内新建跌水3座，拦水堰8座，形成8处连续水面，新建支流口防护1条，河道右岸新建沿河道路1.8km。工程项目总投资1368.65万元，其中工程部分总投资1189.80万元，建设征地投资31.35万元，水保投资74.10万元，环保投资73.40万元。其中建筑工程1004.75万元，临时工程26.26万元，独立费用158.79万元。

宏农涧河南河至营里村段河道治理工程工程完工后，朱阳镇政府在本段治理范围内新建了1座拦沙坝、2座液压坝、3座浆砌石坝。由于6座坝体的修建使河道内水位产生雍高，坝前产生淤积，对两岸基础设施和居民生命财产安全造成一定影响，因此计划对本段河道进行提标建设。根据雍水范围及壅水高度，对左右岸护岸进行加高加固，对河底进行疏浚。工程匡算总投资2185万元。

宏农涧河五亩村至宋曲村段河道治理工程已竣工验收合格。根据五亩乡发展规划，在本段河道右岸已新建沿河道路，镇区未来会沿河道和道路纵向发展，为配合镇区发展，保护沿岸基础设施和居民生命财产安全，计划对本段河道进行提标建设，具体措施为护岸加高加固、河底疏浚等。工程匡算总投资1612万元。
